
Календарный план реализации Социально-ориентированного проекта по 

оказанию психолого-педагогической поддержки родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов с ментальными 

нарушениями «Белая ворона» 

январь 2022 – август 2023 год 

 

№ Решаемая задача Мероприятие Дата  

начала 

Дата  

заверше-

ния 

Ожидаемые итоги 

( с указанием 

количественных и 

качественных 

показателей) 

1 Формирование 

команды 

Проекта 

- Распределение 

ролей членов 

команды, составление 

графика занятий 

01.01.2022 01.06.2022 Команда 

сформирована, 

составлен график 

встреч (10 

занятий)  

2 Разработка 

содержания 

программы 

- Разработка 

содержания 

программы,  подбор 

инструментов 

отслеживания 

эффективности 

Проекта, разработка 

раздаточных 

материалов  

01.01.2022 01.06.2022 Разработано 

содержание 

программы, 

раздаточные 

материалы 

(буклеты, анкеты 

обратной связи, 

«дневники 

рефлексии») 

составлены, 

подобраны 

инструменты 

отслеживания 

эффективности 

встреч 

3 Создание 

материально-

технических 

условий 

реализации 

Проекта  

-  «Стилизация» 

(дизайн) помещения 

- Закупка 

оборудования, 

канцтоваров, 

расходных 

материалов; 

- Изготовление 

раздаточных буклетов 

(не менее 300 шт). 

01.01.2022 01.06.2022 Закуплены 

расходные 

материалы, 

канцтовары для 

проведения 

занятий, 

помещение 

стилизовано под 

«психологическое 

кафе», привлечено 

имеющееся 

оборудование 

МБОУ №32 г. 

Липецка, буклеты 

изготовлены  



4  Информировани

е участников 

образовательног

о процесса 

- Информирован

ие через официальный 

сайт, группы ВК и 

Инстаграм МБОУ 

№32 г. Липецка, на 

сайтах социальных 

партнеров 

- Информирован

ие родителей с 

помощью 

администрации 

МБОУ № 32 г. 

Липецка и классных 

руководителей 

01.01.2022 01.06.2022 Информация 

размещена на 

сайте, группах в 

ВК и Инстаграм 

МБОУ  № 32 г. 

Липецка, на сайтах 

социальных 

партнеров; 

не менее 300 

родителей 

проинформирован

ы о мероприятиях 

Проекта  

5  Реализация 

мероприятий 

Проекта  

- Проведение 10 

психологических 

занятий различных 

тематик с 

использованием 

элементов арт-

терапии, творческого 

самовыражения  

01.09.2022 31.08.2023 Проведено 10 

психологических 

занятий, в которых 

приняли участие 

не менее 150 

родителей детей с 

ОВЗ. Достигнуты 

психологические 

эффекты 

программы (см. 

выше)  

6  Анализ данных 

мониторинга  

- обработка и 

анализ полученных 

данных обратной 

связи от родителей 

01.03.2022 31.08.2023 Данные 

обработаны, 

результаты 

проанализированы 

7  Анализ 

результатов 

- Написание 

аналитического 

отчета, оценка 

полученных 

результатов в 

соответствии с 

ключевыми 

показателями 

эффективности 

Проекта 

01.03.2022 31.08.2023 Отчет составлен, 

информация, 

ключевые 

показатели 

достигнуты  

8  Трансляция 

опыта 

- Транслировани

е информации об 

итогах Проекта на 

официальном сайте, 

группах ВК и 

Инстаграм МБОУ 

№32 г. Липецка, на 

сайтах партнеров, 

трансляция опыта на 

«Неделе психологии», 

проведение мастер-

классов для 

специалистов 

01.09.2022 31.08.2023 Информация 

размещена на 

сайте, группах в 

ВК и Инстаграм 

МБОУ  № 32 г. 

Липецка, на сайтах 

социальных 

партнеров; опыт 

представлен на 

мероприятиях 

областного 

психологического 

Форума «Неделя 



Липецкой области. психологии – 2022 

и 2023», 

проведены мастер-

классы для 

специалистов 

Липецкой области 

9  Продолжение 

реализации 

Проекта после 

завершения 

инновационной 

программы 

- Организация и 

проведение 

родительских встреч 

01.09.2023 бессрочно Поддержание 

существования 

социально-

ориентированного 

проекта; 

сохранение и 

поддержка 

родительского 

сообщества 

 


